

Märgade metsade taastamisprojektide koostamine



Preparatory actions necessary for restoration works (A6)

Saima Uusma, projekti koordinaator

Riigimetsa Majandamise Keskus


saima.uusma@rmk.ee



Märgade metsade taastamisprojektid

Taastamisprojekt – mis see on?

- Terviklik tegevuste planeerimise dokument
- Uurimustöö + tehnilised lahendused
- Huvipoolte kaasamine ja kooskõlastused
- Avalikustamine
- Lõplik sisend taastamistegevusteks






Märgade metsade taastamisprojektid

Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimine – 1480 ha



AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

- Maksumus - 46,51 €/ha, kokku 68 837,76 €
- Uurimistööd – tähtaeg 31.12.2023. Vastu võeti 29.12.2024. 1480 ha, 20654,88 €
- Projekt – tähtaeg 30.04.2023. Keskkonnaametiga kooskõlastatud, loodame projekti vastu võtta lähiajal.



Märgade metsade taastamisprojektid

LIFE projektide „Loodusrikas Eesti“ ja AdaptEst esialgsed projektialad Alam-Pedja looduskaitsealal




Märgade metsade taastamisprojektid

Karuskose märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimine – 274 ha

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

- Maksumus – 46,13 €/ha, kokku 12 639,07 €
- Uurimistööd – tähtaeg 15.09.2024.
- Projekt – tähtaeg 28.02.2025.




Märgade metsade taastamisprojektid

Laulaste märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekteerimine – 414 ha

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi


- Maksumus – 46,13 €/ha, kokku 19 096,99 €
- Uurimistööd – tähtaeg 15.09.2024. Esitatud, kuid üle vaatamata ja vastu võtmata.
- Projekt – tähtaeg 28.02.2025.



Märgade metsade taastamisprojektid

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kuivenduskraavide sulgemise projekteerimine – 529 ha


- Taastamistöörde kavatsus kooskõlastatud Keskkonnaametiga, puuduvad maaomanike kooskõlastused.
- Projekteerimishange plaanis välja kuulutada septembris.



Märgade metsade taastamisprojektid

Ohepalu märgade metsade kraavide sulgemise projekteerimine – 263 ha

- Taastamistöõde kavatsus valmis, olemas kooskõlastused ametiasutustelt. Puudub kahe eraomaniku kooskõlastus.
- Projekteerimishange plaanis välja kuulutada septembris.



Märgade metsade taastamisprojektid

Meleski märgade metsade kuivenduskraavide likvideerimise kavatsus – 880 ha


- Taastamistöõde kavatsus valmis, olemas kooskõlastused ametiasutustelt.
- Puuduvad eraomanike kooskõlastused, plaanis on omanikke veel tegevustest teavitada.



Märgade metsade taastamisprojektid

Tudusoo looduskaitseala Tudu soostiku kraavide sulgemise projekteerimine – 592 ha

- Lähiajal alustatakse välitöid.
- Projekteerimishange plaanis välja kuulutada 2024. a IV kvartalis.



Aitäh

Saima Uusma, projekti koordinaator

Riigimetsa Majandamise Keskus

saima.uusma@rmk.ee