




**Kaasrahastanud
Euroopa Liit**



Märgade metsade taastamisprojektide koostamine, koostöö ja vastuolud eraomanikega

Saima Uusma
Riigimetsa Majandamise Keskus
5. november 2025



Pihla-Kaibaldi

Ohepalu

Tudusoo

Mustjõe


Peterna-Laashoone

Karuskose

Laulaste


PROJEKTI EESMÄRK:
koostada 3500 ha märgade metsade
kohta taastamisprojektid

Praegune hinnang 3621 ha



Taastamisprojektide seis

Projekt	Pind (ha)	Seis	Hind (€)
Peterna-Laashoone märjad metsad	1480,0	Valmis	69 098
Laulaste märjad metsad	419,7	Valmis	19 607
Ohepalu märjad metsaelupaigad	262,8	Valmis	17 417
Pihla-Kaibaldi märjad metsad	527,0	Valmis	21 647
Karuskose märjad metsad	273,3	Kooskõlastamisel	13 296
Mustajõe lammimetsad	66,6	Kavandamisel (2026)	
Tudusoo LKA märjad metsad	591,8	Kavandamisel (2027)	
Kokku	3621,1		141 065




Taastamistööde seis

Objekt	Seis	Pind (ha)	Maksu- mus (€)
Peterna-Laashoone	valmimise tähtaeg 30.11.2025	1480,0	282 440
Laulaste	plaanis 2026	419,7	
Ohepalu	plaanis 2026	262,8	
Pihla-Kaibaldi	plaanis 2026	527,0	
Karuskose	plaanis 2027	279,6	
Mustajõe	plaanis 2027	66,6	
Tudusoo	plaanis 2028	591,8	




Koostöö eramaaomanikega

- Objektiga piirnevad eramaaüksused hõlmatakse projektiala koosseisu, et hinnata neil asuvate kraavide seisukorda.
- Vajadusel puhastatakse või rekonstrueeritakse piirdekraavid.
- Piirnevate eramaaomanikega tehakse igakülgset koostööd, et selgitada välja võimalikud ohukohad liigvee tungimiseks eramaale.
- Taastamistööd projekteeritakse selliselt, et taastamistöödel puuduks mõju nendele eramaadele, mille omanikud ei ole andnud nõusolekut oma kinnistul veerežiimi muutmiseks.



Peterna-Laashoone projekteerimise koosolekud

Kuupäev	Koosolek	Osalejad
25.08.2023	1. töökoosolek	RMK, projekteerija
11.01.2024	2. töökoosolek	RMK, projekteerija, KeA, piirinaaber
10.05.2024	3. töökoosolek	RMK, projekteerija, KeA, KliM, TÜ, ELF, TLÜ
28.05.2024	4. töökoosolek	RMK, projekteerija, TÜ, KliM, KeA, ELF, TLÜ, piirinaaber
26.06.2024	Avalikustamise koosolek	RMK, projekteerija, KliM, piirinaaber, kohalikud elanikud





Aitäh!

Saima Uusma, looduskaitse projektijuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
saima.uusma@rmk.ee